

PLANNING : Réfections de chaussées
CHANTIER : Renouvellement réseau EU
VILLE : La Crèche

Durée Globale :		SEMAINE N°20					SEMAINE N°21					SEMAINE N°22					SEMAINE N°23					SEMAINE N°24				
		14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	1	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15
N°	TRAVAUX	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
	Suppression des anciens regards, condamnation ancien réseau AC																									
	Rabotage décapage de chaussée																									
	Reprise des bordures mise à la cote d'ouvrages																									
	Empierrement reprofilage reprise compactage																									
	Imprégnation (sous couche accrochage enrobés)																									
	Enrobés																									
	Marquage																									
Zones de chantier																										
Section A - Rue de la Villedieu (zone chantier en rouge sur le plan) et A ' carrefour route de cherveux (zone chantier en vert sur le plan)																										
Section B - route de François jusqu'au rond point du stade (zone chantier en jaune sur le plan)																										
Section C route de François jusqu'au chemin de Bicêtre (zone chantier en bleu sur le plan)																										
Section B (zone chantier en jaune sur le plan) +B ' Rond point du stade (zone chantier en violet sur le plan) +C (zone chantier en bleu sur le plan)																										